

Ogłoszenie nr 560057112-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.

Jastarnia: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Należy wskazać projekt/program: RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 616992-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 500264836-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastarnia, Krajowy numer identyfikacyjny 19167548000000, ul. ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, e-mail referatrozwoju@jastarnia.pl, faks 58 6752176.

Adres strony internetowej (url): www.bip.jastarnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.15.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przedłużeniu istniejących pomostów pływających w ramach projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez PRO-MAT Przemysław Preiss, Gdańsk oraz na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7840.1.174.2017.EL z dnia 24.11.2017 r. Dla projektu Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego. Zakres robót obejmuje: - demontaż dwóch istniejących pomostów pływających o szerokości ok. 2,5 m każdy i długości odpowiednio 43,5m i 52,5m, wraz z usunięciem systemu cumowniczego składającego się z 18 martwych kotwic o masie 3 tony każda i około 300 m łańcuchów kotwicznych o średnicy 20mm; - dostawę i montaż dwóch zestawów nowych pomostów pływających łącznej długości po 100 m każdy i szerokości wraz z wyposażeniem (odbojnicami) około 3,5 m. Każdy z pomostów winien składać się z pontonów o długości do 20 m, połączonych wzajemnie przegubowo. Dla pomostów pływających wymagane jest świadectwo uznania typu wyrobu lub inny równoważny dokument wydany przez towarzystwo klasyfikacyjne uznane przez Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa na Morzu EMSA; - dostawę i montaż systemu kotwiczenia pomostów za pomocą elastycznych cięgien kotwiących oraz 24

martwych kotwic. Dla elastycznych cięgien cumowniczych wymagane jest świadectwo uznania typu wyrobu lub inny równoważny dokument wydany przez towarzystwo klasyfikacyjne uznane przez Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa na Morzu EMSA; - dostawę i montaż odnóg cumowniczych o długościach od 6,0 do 12,0 m, w łącznej liczbie 82 kpl.; - dostawę i montaż dwóch trapów zejściowych szerokości 1,5 m i długości 5,0 m każdy; - wyposażenie pomostów w punktu poboru wody i energii elektrycznej, stojaki wraz ze sprzętem ratowniczym, drabinki wylazowe, oświetlenie nawigacyjne, urządzenia cumownicze, odbojnice drewniane, tablice informacyjne, system monitoringu wizyjnego, anteny wifi, pojemniki do gromadzenia odpadów; - prace nurkowe, atesty czystości dna oraz inne dokumenty niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomostów pływających - dostawę i montaż tablicy informacyjno – promocyjnej szlaku wodnego Zatoki Gdańskiej.

II.4) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45240000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 24.10.2018 r. - 15.03.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 24/10/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: PP-U KAROS H.Olchowski A.Olchowska S.j., , ul. Sędławki 9, 11-200, Bartoszyce, kraj/woj.warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2175000 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

14/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Dodatkowe roboty budowlane związane z kotwieniem pomostów pływających „A” i „B”, wymianą istniejącej lampy nawigacyjnej na pomoście „C” i zamontowaniem na pomostach tabliczek z oznakowaniem miejsc postojowych; wydłużenie terminu realizacji umowy, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Dodatkowe roboty budowlane związane z kotwieniem pomostów pływających „A” i „B”, wymianą istniejącej lampy nawigacyjnej na pomoście „C” i zamontowaniem na pomostach tabliczek z oznakowaniem miejsc postojowych; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o 114845,00 zł (bez VAT), tj. o 5,28% wartości umowy pierwotnej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Roboty dodatkowe nie były objęte zamówieniem pierwotnym i są niezbędne do wykonania zamówienia. Zmiana Wykonawcy jest niemożliwa ze względów ekonomicznych i technicznych, spowodowałaby niedogodności dla Zamawiającego wraz ze znacznym zwiększeniem kosztów. Wartość zmian stanowi 5,28% wartości umowy pierwotnej. Możliwość zmiany terminu została przewidziana w umowie pierwotnej. Wydłużenie terminu o okres 30 dni nastąpiło ze względu na czas niezbędny do zamówienia i dostawy materiałów oraz ich montażu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: